
２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （福岡県）

※ 世帯数は、２００６年度当初は2005年３月末、２００６年度末は2006年３月末、２００７年度以降は2007年３月末の住民基本台帳の数値を用いている。

※ ２００６年度当初の数値、２００６年度末の数値は、総務省が公表している推計値である。
※ ２００６年度末の数値は、総務省の推計値をベースに、電気通信事業者及び市町村の調査結果を反映したもの。

※ ２００７年度末以降の数値は、現時点で整備予定や検討されているものを含めた推定値である。現段階で整備時期が未確定のものは、２００８年度以
降の各年度で整備世帯数の均等化を図っている。

※ 超高速については、これまでの整備の推移を踏まえた目標値である。

※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。
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２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

１００％
（２１０．４万世帯）

９３％以上
（１９５．７万世帯以上）
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ド

未
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域

解消

解消

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

２．４万世帯

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／６６市町村

／２０７．８万世帯

１

９７．８％
（２０３．３万世帯）

９８．２％
（２０６．７万世帯）

９８．８％
（２０７．９万世帯）

９９．４％
（２０９．２万世帯）

１．2万世帯

３．７万世帯

４．４万世帯

８６．６％
（１８０．１万世帯）

８７．６％
（１８４．３万世帯）

８９．４％
（１８８．１万世帯）

９１．２％
（１９１．９万世帯）

９６．５％
（１９７．３万世帯）

／２０４．４万世帯

／６９市町村

６．５万世帯

１

８７．６％
（１７９．３万世帯）

福岡県ブロードバンド整備促進連絡会議事務局作成

Ｖｅｒ２．０

様式１



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （福岡県）

２００７年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

豊前市
計画・整備状況：Ａ

整備世帯数： ８４８世帯

東峰村
計画・整備状況：Ｂ

整備世帯数： 8５５世帯

添田町
計画・整備状況：Ｃ

整備世帯数： ９６５世帯

柳川市（※いずれかの年度で整備）
計画・整備状況：Ｄ

八女市周辺の一部地域（※いずれかの年度で整備）
計画・整備状況：Ｄ

北九州地区の一部地域
計画・整備状況：Ｅ

福岡地区の一部地域
計画・整備状況：Ｅ

筑豊地区の一部地域
計画・整備状況：Ｅ

筑後地区の一部地域
計画・整備状況：Ｅ

整備世帯数： ２０６．７万世帯
世帯カバー率（高速）：９８．２%
世帯カバー率（超高速）：８７．６%

整備世帯数： ２０７．９万世帯
世帯カバー率（高速）：９８．８%
世帯カバー率（超高速）：８９．４%

整備世帯数： ２０９．２万世帯
世帯カバー率（高速）：９９．４%
世帯カバー率（超高速）：９１．２%

整備世帯数： ２１０．４万世帯
世帯カバー率（高速）：１００%
世帯カバー率（超高速）：９３%

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

様式２



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（福岡県）

《柳川市》
（１）整備予定年度

２００９～２０１０年度のいずれか
（２）整備対象地域

旧大和町の一部地域
（３）整備対象世帯数

未把握
（４）整備対象施設

ＦＴＴＨ
（５）整備運営方式

民設民営方式
（６）想定総事業費

未定
（７）活用（予定）支援策

未定
（８）計画・整備状況

Ｄ（整備を検討中）

《添田町》
（１）整備予定年度

２００８年度
（２）整備対象地域

町内全域
（３）整備対象世帯数

９６５世帯
（４）整備対象施設

ＦＴＴＨ
（５）整備運営方式

公設民営方式
（６）想定総事業費

５億２千万円
（７）活用（予定）支援策

地域情報通信基盤整備推進交付金
(地域イントラネット施設整備推進事業)

（８）計画・整備状況
Ｃ

《東峰村》
（１）整備予定年度

２００７年度
（２）整備対象地域

東峰村全域
（３）整備対象世帯数

８５５世帯
（４）整備対象施設

ＡＤＳＬ設備
（５）整備運営方式

公設民営
（６）想定総事業費

３千万円
（７）計画・整備状況

Ｂ（２００７年度中に完成）

《八女市周辺の一部地域》
（１）整備予定年度

２００９～２０１０年度
（２）整備対象施設

リーチＤＳＬ又は無線ＬＡＮよる
整備を検討中

（３）整備運営方式
公設民営

（４）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
地域情報通信基盤整備推進交付金

（８）計画・整備状況
Ｄ（２０年度に整備計画の策定を検討）

《北九州地区の一部地域》
（１）整備予定年度

未定
（２）整備対象地域

未定
（３）整備対象世帯数

未定
（４）整備対象施設

未定
（５）整備運営方式

未定
（６）想定総事業費

未定
（７）活用（予定）支援策

未定
（８）計画・整備状況

Ｅ

《豊前市》
（１）整備予定年度

２００７年度
（２）整備対象地域

合河、岩屋
（３）整備対象世帯数

８４８世帯
（４）整備対象施設

ＡＤＳＬ設備
（５）計画・整備状況

A

《福岡地区の一部地域》
（１）整備予定年度

未定
（２）整備対象地域

未定
（３）整備対象世帯数

未定
（４）整備対象施設

未定
（５）整備運営方式

未定
（６）想定総事業費

未定
（７）活用（予定）支援策

未定
（８）計画・整備状況

Ｅ

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《筑豊地区の一部地域》
（１）整備予定年度

未定
（２）整備対象地域

未定
（３）整備対象世帯数

未定
（４）整備対象施設

未定
（５）整備運営方式

未定
（６）想定総事業費

未定
（７）活用（予定）支援策

未定
（８）計画・整備状況

Ｅ

様式２〔別紙〕



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（福岡県）

《筑後地区の一部地域》
（１）整備予定年度

未定
（２）整備対象地域

未定
（３）整備対象世帯数

未定
（４）整備対象施設

未定
（５）整備運営方式

未定
（６）想定総事業費

未定
（７）活用（予定）支援策

未定
（８）計画・整備状況

Ｅ

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

様式２〔別紙〕



２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （佐賀県）
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２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

９８．４％
（２９．４万世帯）

１００％
（３０．０万世帯）

９０％
（２７．２万世帯以上）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
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備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
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ド

未
整
備
地
域

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／２３市町

／２９．９万世帯

０．５万世帯

９８．５％
（２９．５万世帯）

９８．５％
（２９．５万世帯）

０．５万世帯
０．５万世帯

５９．１％
（１７．５万世帯）

５９．７％
（１７．９万世帯）

６１．３％
（１８．５万世帯）

７０．９％
（２１．４万世帯）

８０．５％
（２４．３万世帯）

０

解消！

＜ブロードバンド（全体）＞
※ 2006年当初の世帯数は2006年3月末の市町聴取による、その時点での最新の世帯数。2006年度末以降の世帯数は2006年3月末の住民基本台帳により算出。
※ 2006年当初及び2007年度末のカバー率は、県の調査により算出（CATV、FTTHは事業者聴取。ADSLについては収容局から5㎞以遠を未提供地区として算出）。2006年度末の数値について、

県の調査により 算出（CATV、FTTHは事業者聴取。ADSLについては収容局から5㎞周辺地域に存する住宅街区（道路で囲まれた住宅群）ごとに、その街区内において収容局から最も遠い領域
にある住宅の伝送損失が50dB以上であるものを未提供地区として算出）。

※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。
＜ブロードバンド（超高速）＞
※ ２００６年当初の世帯数は2005年3月末の住民基本台帳、2006年末の世帯数は2006年３月末の住民基本台帳、他の年度末の世帯数は2007年3月末の住民基本台帳により算出。
※ ２００７年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ（ブロードバンドマップデータ）をもとに算出した推定値を記載している。
※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。 佐賀県ブロードバンド整備促進会議作成

様式２様式１



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （佐賀県）

達成目標

２００７年度
２００７年度

２００８年度
２００８年度

２００９年度
２００９年度

２０１０年度
２０１０年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

神埼市神埼市
計画・整備状況C

唐津市唐津市
計画・整備状況Ｂ

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中

世帯カバー率（高速） ９８．５%
世帯カバー率（超高速）５９．７％

様式２

Ｄ ： 整備を検討中
薄赤色 薄緑色

薄橙色

薄橙色

薄緑色

薄水色

小城市小城市
計画・整備状況Ｂ

薄緑色

みやき町みやき町
計画・整備状況Ｄ

薄水色

２００６年度
２００６年度

整備世帯数：3,395
世帯カバー率（高速）９９．６%（着手含む）

世帯カバー率（超高速）６１．３％

整備世帯数：1,031
ブロードバンド整備目標達成
世帯カバー率（超高速）７０．９％

・その他の未整備地域につい
ても引き続き検討予定

薄緑色

佐賀市佐賀市
計画・整備状況Ｂ

佐賀市佐賀市
計画・整備状況Ｂ

（整備完了地区から随時提供開始し、2009年度中早期の全面整備完了を目指す。 ）

ブロードバンド整備目標達成
世帯カバー率（超高速）９０％

ブロードバンド整備目標達成
世帯カバー率（超高速）８０．５％

Ｅ ： 未検討 Ｓ ： 著しく整備困難
薄黄色 薄灰色



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （佐賀県）

《唐津市》
（１）整備予定年度
2007～2009年度

（２）整備対象地域
離島、旧唐津周辺、厳木、肥前、
北波多地区

（３）整備対象施設
ＣＡＴＶ

（４）整備運営方式
公設民営方式

（５）想定総事業費
約72億円

（６）活用支援策
総務省補助金・県交付金

（７）計画・整備状況
Ｂ

《みやき町》
（１）整備予定年度
2008年度

（２）整備対象地域
旧三根町の一部

（３）整備対象施設
無線ＬＡＮ

（４）整備運営方式
民設民営方式

（５）想定総事業費
約１千万

（６）活用（予定）支援策
県交付金

（７）計画・整備状況
Ｄ

《佐賀市》
（１）整備予定年度
2007～2009年度

（２）整備対象地域
旧大和町の一部、旧富士町全域

（３）整備対象施設
ＣＡＴＶ

（４）整備運営方式
公設民営方式

（５）想定総事業費
約7億円

（６）活用（予定）支援策
農水省交付金・総務省交付金、
県交付金

（７）計画・整備状況
Ｂ

《神埼市》
（１）整備予定年度
2008年度

（２）整備対象地域
旧千代田町の一部

（３）整備対象施設
無線ＬＡＮ

（４）整備運営方式
民設民営方式

（５）想定総事業費
約800万円

（６）活用（予定）支援策
県交付金

（７）計画・整備状況
Ｃ

《小城市》
（１）整備予定年度
2007～2008年度

（２）整備対象地域
旧芦刈町の全域、旧小城町の一部

（３）整備対象施設
ＣＡＴＶ

（４）整備運営方式
民設民営方式

（５）想定総事業費
約3億円

（６）活用（予定）支援策
総務省交付金・市町イントラ開放

（７）計画・整備状況
Ｂ

様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中
薄赤色

薄緑色

薄緑色

薄緑色

薄緑色

薄橙色

薄橙色

薄水色

薄水色
Ｅ ： 未検討 Ｓ ： 著しく整備困難

薄黄色 薄灰色



２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （長崎県）
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ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
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全体全体

２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

９１．４％
（５４．３万世帯）

１００％
（６０．２万世帯）

９０％
（５４．２万世帯）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

２．３万世帯

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／２３市町

／５９．４万世帯５．０万世帯

０

９２．６％
（５５．５万世帯）

９４．１％
（５６．７万世帯）

９６．１％
（５７．８万世帯）

９８．０％
（５９．０万世帯）

１．２万世帯

３．５万世帯

４．４万世帯

６６．８％
（３９．７万世帯）

６６．６％
（３９．９万世帯）

６７．６％
（４０．７万世帯）

７５．１％
（４５．２万世帯）

８２．６％
（５０．０万世帯）

長崎県ブロードバンド整備促進会議作成

Ｖｅｒ２．０

※ 世帯数は、２００６年度当初は２００５年３月末、２００６年度末は２００６年３月末、他の年度末の世帯数は２００７年３月末の住民基本台帳により算出。
※ ２００６年度末の世帯数は総務省公表値データ（ブロードバンドマップデータ）。
※ ２００７年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ（ブロードバンドマップ

データ）をもとに算出した推定値を記載している。
※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。

※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

様式１



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （長崎県）

達成目標

２００７年度
２００７年度

２００８年度
２００８年度

２００９年度
２００９年度

２０１０年度
２０１０年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

対馬市対馬市
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数 約1万5千世帯

平戸市平戸市
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数 約900世帯

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中

整備世帯数 ： 55.5万世帯
世帯カバー率（高速）：92.6%
世帯カバー率（超高速）：66.6%

整備世帯数 ： 56.7万世帯
世帯カバー率（高速）：94.1%
世帯カバー率（超高速）：67.6%

整備世帯数 ： 57.8万世帯
世帯カバー率（高速）：96.1%
世帯カバー率（超高速）：75.1%

整備世帯数 ： 59.0万世帯
世帯カバー率（高速）：98.0%
世帯カバー率（超高速）：82.6%

整備世帯数 ： 60.2万世帯
世帯カバー率（高速）：100.0%
世帯カバー率（超高速）：90.0%

長崎市長崎市
計画・整備状況Ａ

整備世帯数 約2,500世帯

様式２

Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討

西海市西海市
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数 約1千世帯

その他未整備地域（いずれかの年度における整備を目指す）その他未整備地域（いずれかの年度における整備を目指す）
計画・整備状況Ｓ

整備世帯数 未把握

新上五島町新上五島町
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数 約2千世帯

五島市五島市
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数 約2千世帯

２００６年度
２００６年度

2005年度

から実施



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （長崎県）

《長崎市》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
旧伊王島町
旧野母崎町の一部
旧外海町の一部
旧琴海町の一部

（３）整備対象世帯数
約2,500世帯

（４）整備対象施設
DSL・CATV

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）総事業費
約9千万円

（７）活用支援策
市補助金（県合併支援交付金）

（８）計画・整備状況
Ａ

《平戸市》
（１）整備予定年度
2008年度

（２）整備対象地域
川内・度島地区

（３）整備対象世帯数
約900世帯

（４）整備対象施設
DSL

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
市補助金

（８）計画・整備状況
C

《対馬市》
（１）整備予定年度
2006～2009年度

（２）整備対象地域
全域

（３）整備対象世帯数
約1万5千世帯

（４）整備対象施設
FTTH

（５）整備運営方式
公設公営方式

（６）想定総事業費
約71億円

（７）活用支援策
農水省補助金・水産庁補助金・
総務省補助金・国交省補助金

（８）計画・整備状況
Ｂ

《西海市》
（１）整備予定年度
2007年度

（２）整備対象地域
西海町の一部
崎戸町の一部

（３）整備対象世帯数
約1千世帯

（４）整備対象施設
DSL・無線

（５）整備運営方式
DSL:民設民営方式
無線：公設民営方式

（６）想定総事業費
約4千万円

（７）活用（予定）支援策
DSL：市補助金
無線：総務省交付金

（８）計画・整備状況
Ｂ

《五島市》
（１）整備予定年度
2005～2007年度

（２）整備対象地域
久賀、椛島、赤島、黄島、
嵯峨島の離島地区
玉之浦町の一部、 岐宿町の一部

（３）整備対象世帯数
約2千世帯

（４）整備対象施設
FTTH

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
約46億円

（７）活用支援策
農水省補助金・水産庁補助金・
総務省交付金・県補助金

（８）計画・整備状況
Ｂ

《新上五島町》
（１）整備予定年度
2008～2010年度

（２）整備対象地域
一部地域

（３）整備対象世帯数
約2千世帯

（４）整備対象施設
無線

（５）整備運営方式
未定

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
総務省交付金

（８）計画・整備状況
C

様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討

《その他未整備地域》
（１）整備対象地域
県内の一部地域

（２）整備対象世帯数
未把握

（３）整備困難な理由
－

（４）計画・整備状況
S



２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （熊本県）

※ ２００６年当初の世帯数は２００５年3月末の住民基本台帳により算出。２００６年度末の世帯数は２００６年3月末の住民基本台帳により算出。

※ ２００７年度末以降の数値については、２００７年３月末の住民基本台帳の世帯数をもとに、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開さ
れている総務省公表値データ（ブロードバンドマップデータ）をもとに算出した推定値を記載している。

※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。

※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

全体全体

２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

９０．５％
（６３．０万世帯）

１００％
（７１．３万世帯）

９０％
（６４．７万世帯以上）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

３．7万世帯

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／４８市町村

／６９．６万世帯６．５万世帯

１．８万世帯

５．５万世帯

６．０万世帯

６９．９％
（４８．７万世帯）

熊本県ブロードバンド整備促進会議作成

３

２
解消！
（予定）

９２．０％
（６４．９万世帯）

９２．２％
（６５．８万世帯）

９４．８％
（６７．６万世帯）

９７．４％
（６９．５万世帯）

７０．１％
（４９．５万世帯）

７１．１％
（５０．０万世帯）

７７．４％
（５５．２万世帯）

８３．７％
（５９．７万世帯）

様式１

解消！
（予定）

／70．6万世帯



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （熊本県）

２００６年度
２００６年度

達成目標

２００７年度
２００７年度

２００８年度
２００８年度

２００９年度
２００９年度

２０１０年度
２０１０年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

県県北２町村北２町村の一部地域（の一部地域（※※いずれかの年度で整備）いずれかの年度で整備）
計画・整備状況Ｄ

整備世帯数約２，１５０世帯

小国町小国町
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数約４５０世帯

県県南９市町村南９市町村（（※※いずれかの年度における整備を目指す）いずれかの年度における整備を目指す）
計画・整備状況Ｓ

整備世帯数約６，８５０世帯

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中

整備世帯数 ： 64.9万世帯
世帯カバー率（高速）：92.0%
世帯カバー率（超高速）：７９.１%

整備世帯数 ： 65.8万世帯
世帯カバー率（高速）：92.2%
世帯カバー率（超高速）：71.1%

整備世帯数 ： 67.6万世帯
世帯カバー率（高速）：94.8%
世帯カバー率（超高速）：77.4%

整備世帯数 ： 69.5万世帯
世帯カバー率（高速）：97.4%
世帯カバー率（超高速）：83.7%

整備世帯数 ： 71.3万世帯
世帯カバー率（高速）：100%
世帯カバー率（超高速）：90%

様式２

Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討

県県南５市町村南５市町村の一部地域（の一部地域（※※いずれかの年度で整備）いずれかの年度で整備）
計画・整備状況Ｄ

整備世帯数約１０，５５０世帯

薄赤色 薄緑色 薄橙色

薄橙色

薄水色

薄水色

薄黄色 薄灰色

薄灰色

県北県北８市町村８市町村（（※※いずれかの年度における整備を目指す）いずれかの年度における整備を目指す）
計画・整備状況Ｓ

整備世帯数約５，５１０世帯

薄水色

３３市市町村町村
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約４，０００世帯

薄赤色

１町１町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約１，１００世帯

薄赤色

薄灰色



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （熊本県）

《熊本市》
（１）整備対象地域
河内町芳野地域

（２）整備対象世帯数
約３５０世帯

（３）整備困難な理由
財源不足により熊本市での整備が

困難である。
（４）計画・整備状況
Ｓ

《人吉市》
（１）整備対象地域
大塚、大畑地域

（２）整備対象世帯数
約６００世帯

（３）整備困難な理由
財政的に余裕がなく事業者支援も困
難。
（４）計画・整備状況
Ｓ

《水俣市》
（１）整備対象地域

久木野、湯出、大迫地域等
（２）整備対象世帯数

約１５００世帯
（３）整備困難な理由

財政難
（４）計画・整備状況

Ｓ

《玉名市》
（１）整備対象地域

石貫地域等
（２）整備対象世帯数

約５５０世帯
（３）整備困難な理由

（４）計画・整備状況
Ｓ

《八代市》
（１）整備予定年度
2009年度

（２）整備対象地域
二見地区等

（３）整備対象世帯数
約１７００世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
未定

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
未定

（８）計画・整備状況
Ｄ

《天草市》
（１）整備予定年度
2009～2010年度の内いずれか

（２）整備対象地域
二江、魚貫地域等

（３）整備対象世帯数
約７，０００世帯

（４）整備対象施設
未定

（５）整備運営方式
未定

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
未定

（８）計画・整備状況
Ｄ

（９）その他 現在整備中の公共施設
ネットワークの芯線貸を予定

様式２〔別紙1/4〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色

薄水色

薄黄色 薄灰色

薄灰色薄灰色 薄水色 薄灰色

薄灰色

《上天草市》
（１）整備予定年度

２００７度整備完了予定
（２）整備対象地域

全域
（３）整備対象世帯数

１２，３３５世帯
（内予定２，１１２世帯）

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）活用支援策
ブロードバンド・ゼロ地域
解消事業

（７）計画・整備状況
Ａ

薄赤色

《阿蘇市》
（１）整備対象地域
阿蘇谷内地域の一部・荻の草地域・

波野地域の一部・茗ケ原地域・深葉
地域
（２）整備対象世帯数

約２００世帯
（３）整備困難な理由

財政的な余裕がなく事業者支援
も困難

（４）計画・整備状況
Ｓ

（５）その他
２００６年度ＡＤＳＬにより一部整備

薄灰色



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （熊本県） 様式２〔別紙2/4〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《美里町》
（１）整備予定年度
200８～2010年度の内いずれか

（２）整備対象地域
東砥用地区等

（３）整備対象世帯数
約５６０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域
解消事業

（８）計画・整備状況
Ｄ

《南関町》
（１）整備予定年度
2008年度の内いずれか

（２）整備対象地域
肥猪地域等

（３）整備対象世帯数
約２５０回線

（４）整備対象施設
ＦＷＡ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）活用（予定）支援策
未定

（７）計画・整備状況
Ｄ

（８）その他
２００７年度ＡＤＳＬにより一部整備

《植木町》
（１）整備予定年度

２００６年度整備完了
（２）整備対象地域

全域
（３）整備対象世帯数

１０，４４５世帯
（内約１，１００世帯）

（４）整備対象施設
ＤＳＬ（一部ＦＴＴＨ）

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）計画・整備状況
Ａ

薄赤色

《菊陽町》
（１）整備予定年度

２００７年度整備完了
（２）整備対象地域

全域
（３）整備対象世帯数

１２，１６４世帯
（内約７００世帯）

（４）整備対象施設
ＤＳＬ・ＦＴＴＨ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）計画・整備状況
Ａ

薄赤色薄水色

《小国町》
（１）整備予定年度
2008～2009年度の内いずれか

（２）整備対象地域
杖立地区等

（３）整備対象世帯数
約４５０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消事業

（７）計画・整備状況
Ｃ

《産山村》
（１）整備対象地域

片俣地区
（２）整備対象世帯数

５０世帯
（３）整備困難な理由

財政的な余裕がなく事業者支援
も困難

（４）計画・整備状況
Ｓ

（５）その他
２００７年度頑張る地方応援団を活
用しＡＤＳＬで一部整備

薄橙色

《高森町》
（１）整備対象地域
草部、野尻地域

（２）整備対象世帯数
約６６０世帯

（３）整備困難な理由
財政的に余裕がなく事業者支援も困
難。
（４）計画・整備状況
Ｓ

薄灰色

《南阿蘇村》
（１）整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか

（２）整備対象地域
両併、吉田、一関、中松、久石、
立野地区等

（３）整備対象世帯数
約１，９００世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬを予定

（５）整備運営方式
未定

（６）活用（予定）支援策
未定

（７）計画・整備状況
Ｄ

薄水色

薄水色

薄灰色



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （熊本県）

《多良木町》
（１）整備対象地域
槻木地域

（２）整備対象世帯数
約８０世帯

（３）整備困難な理由
財政的に困難な状況である

（４）計画・整備状況
Ｓ

様式２〔別紙3/4〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

薄灰色

《甲佐町》
（１）整備対象地域
白幡、芝原地域等

（２）整備対象世帯数
約３００世帯

（３）整備困難な理由
局舎から遠いため、ＡＤＳＬは距離に
よる利用不可地域が町の大部分を占
めている。自治体は財政難のため公
設は困難な状況である。
（４）計画・整備状況
Ｓ

《山都町》
（１）整備対象地域
金内、柏地域等

（２）整備対象世帯数
約２，２００世帯

（３）整備困難な理由
財政難のため公設は困難な状況。

（４）計画・整備状況
Ｓ

《芦北町》
（１）整備対象地域
大野、吉尾地域等

（２）整備対象世帯数
約１，０９０世帯

（３）整備困難な理由
自治体は財政難のため公設は困難
な状況。
（４）計画・整備状況
Ｓ

薄灰色薄灰色

《津奈木町》
（１）整備対象地域
福浜地域等

（２）整備対象世帯数
約５００世帯

（３）整備困難な理由

（４）計画・整備状況
Ｓ

薄灰色

薄灰色

《御船町》
（１）整備対象地域
水越、七滝地域等

（２）整備対象世帯数
約１，２００世帯

（３）整備困難な理由
財政的に余裕がなく事業者支援も困
難。
（４）計画・整備状況
Ｓ

薄灰色

《水上村》
（１）整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか

（２）整備対象地域
全域地区を予定

（３）整備対象世帯数
約８９０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消事業

（７）計画・整備状況
Ｄ

薄水色

《相良村》
（１）整備予定年度
２００７年度整備完了

（２）整備対象地域
地域全域

（３）整備対象世帯数
１，６９５世帯
（内約１，２００世帯）

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消事業

（７）計画・整備状況
Ａ

薄赤色



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （熊本県）

《苓北町》
（１）整備対象地域
坂瀬川、都呂呂、上深津地域

（２）整備対象世帯数
約１，４００世帯

（３）整備困難な理由
財政的に困難な状況。

（４）計画・整備状況
Ｓ

様式２〔別紙4/4〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

薄灰色

《五木村》
（１）整備対象地域
地域全域

（２）整備対象世帯数
約５８０世帯

（３）整備困難な理由
自治体は財政難のため公設は困難
な状況である。
（４）計画・整備状況
Ｓ

薄灰色

《球磨村》
（１）整備対象地域
渡、神瀬地域等

（２）整備対象世帯数
約９００世帯

（３）整備困難な理由
財政的に困難

（４）計画・整備状況
Ｓ

薄灰色

《山江村》
（１）整備対象地域
万江地域等

（２）整備対象世帯数
約２００世帯

（３）整備困難な理由
財政面から予算の確保が非常
に難しい。

（４）計画・整備状況
Ｓ

薄灰色

《あさぎり町》
（１）整備予定年度
2009年度

（２）整備対象地域
岡本、皆越地域等

（３）整備対象世帯数
約４００世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
未定

（６）活用（予定）支援策
未定

（７）計画・整備状況
Ｄ

薄水色



２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （大分県）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

全体全体

２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

８５．２％
（４１．３万世帯）

１００％
（４９．５万世帯）

８０％以上
（３９．６万世帯以上）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

解消！
（予定）

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

３．２万世帯

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／１８市町村

／４８．４万世帯７．１万世帯

１

８７．８％
（４３．１万世帯）

９０．４％
（４４．８万世帯）

９３．６％
（４６．４万世帯）

９６．８％
（４７．９万世帯）

１．６万世帯

４．７万世帯

６．０万世帯

７２．３％
（３５．０万世帯）

７２．５％
（３５．６万世帯）

７２．５％
（３５．９万世帯）

７５．０％
（３７．１万世帯）

７７．５％
（３８．４万世帯）

※ 世帯数は、２００６年度当初は２００５年３月末、２００６年度末は２００６年３月末、他の年度末の世帯数は２００７年３月末の住民基本台帳により算出。
※ ２００６年度末の世帯数は総務省公表値データ（ブロードバンドマップデータ）。
※ ２００７年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ（ブロードバンドマップ

データ）をもとに算出した推定値を記載している。
※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。

※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

大分県ブロードバンド整備促進会議作成

Ｖｅｒ２．０

様式１



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （大分県）

２００６年度
２００６年度

達成目標

２００７年度
２００７年度

２００８年度
２００８年度

２００９年度
２００９年度

２０１０年度
２０１０年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

中津市中津市
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数 約６，５００世帯

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中

整備世帯数 ： ４３．１万世帯
世帯カバー率（高速）：８７．８%
世帯カバー率（超高速）：７２．５%

整備世帯数 ： ４４．８万世帯
世帯カバー率（高速）：９０．４%
世帯カバー率（超高速）：７２．５%

整備世帯数 ： ４６．４万世帯
世帯カバー率（高速）：９３．６%
世帯カバー率（超高速）：７５．０%

整備世帯数 ： ４７．９万世帯
世帯カバー率（高速）：９６．８%
世帯カバー率（超高速）：７７．５%

整備世帯数 ： ４９．５万世帯
世帯カバー率（高速）：１００%
世帯カバー率（超高速）：８０%以上

豊後高田市豊後高田市
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数 １０，０００世帯

様式２

Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色

薄緑色

薄橙色

薄橙色

薄水色 薄黄色 薄灰色

日田市日田市
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数 約９，０００世帯薄橙色

竹田市竹田市
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数 １０，１１０世帯薄橙色

国東市国東市
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数 約９，５００世帯薄緑色

九重町九重町
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数 約４，０００世帯
薄橙色

県内３市町（県内３市町（※※いずれかの年度で整備）いずれかの年度で整備）
計画・整備状況Ｄ

整備世帯数 約４，５４０世帯薄水色



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （大分県） 様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《中津市》
（１）整備予定年度
2008～2010年度

（２）整備対象地域
旧下毛郡

（３）整備対象世帯数
約６，５００世帯

（４）整備対象施設
FTTH（検討中）

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
約２８億円

（７）活用（予定）支援策
農水省交付金

（８）計画・整備状況
Ｃ

薄橙色

《日田市》
（１）整備予定年度
2008～2010年度

（２）整備対象地域
旧日田市の一部、旧日田郡

（３）整備対象世帯数
約９，０００世帯

（４）整備対象施設
FTTH

（５）整備運営方式
公設公営方式

（６）想定総事業費
約４０億円

（７）活用（予定）支援策
農水省交付金、
総務省地域イントラ事業

（８）計画・整備状況
Ｃ

薄橙色

《竹田市》
（１）整備予定年度
2008～2010年度

（２）整備対象地域
市内全域

（３）整備対象世帯数
１０，１１０世帯

（４）整備対象施設
FTTH

（５）整備運営方式
公設公営方式

（６）想定総事業費
約３９億円

（７）活用（予定）支援策
農水省交付金など

（８）計画・整備状況
Ｃ

薄橙色

《豊後高田市》
（１）整備予定年度
2007～2008年度

（２）整備対象地域
市内全域

（３）整備対象世帯数
１０，０００世帯

（４）整備対象施設
FTTH

（５）整備運営方式
公設公営方式

（６）想定総事業費
約３０億円

（７）活用（予定）支援策
農水省交付金

（８）計画・整備状況
Ｂ

薄緑色

《国東市》
（１）整備予定年度
2006～2010年度

（２）整備対象地域
旧国見町・国東町・武蔵町

（３）整備対象世帯数
約９，５００世帯

（４）整備対象施設
FTTH・CATV

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
約２０億円

（７）活用（予定）支援策
総務省・農水省交付金

（８）計画・整備状況
Ｂ

薄緑色

《九重町》
（１）整備予定年度
2008年度

（２）整備対象地域
町内全域

（３）整備対象世帯数
約４，０００世帯

（４）整備対象施設
FTTH

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
約１５億円

（７）活用（予定）支援策
総務省交付金、
総務省地域イントラ事業

（８）計画・整備状況
Ｃ

薄橙色

《県内３市町》
（１）整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか

（２）整備対象地域
地域全域又は一部

（３）整備対象世帯数
約４，５４０世帯

（４）整備対象施設
未定

（５）整備運営方式
未定

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
未定

（８）計画・整備状況
Ｄ

薄水色



２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （宮崎県）
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率

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

全体全体

２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

８７．５％
（３９．９万世帯）

１００％
（４６．０万世帯）

９０％
（４１．４万世帯）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

解消！

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

０．３万世帯

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／３１市町村

／４７．９世帯５．９万世帯

２

７３．１％
（３３．３万世帯）

９５．６％
（４３．２万世帯）

７５．８％
（３４．６万世帯）

７９．３％
（３８．５万世帯）

８２．９％
（３８．１万世帯）

８６．４％
（３９．７万世帯）

９８．８％
（４５．５万世帯）

９９．３％
（４５．７万世帯）

９９．８％
（４５．９万世帯）

０．１万世帯
０．５万世帯

２．０万世帯

様式１

Ｖｅｒ２．０

※ 世帯数は、２００６年度当初は２００５年４月１日、２００６年度末は２００６年４月１日、他の年度末の世帯数は２００７年１２月１日の住民基本台帳より
算出。

※ ２００６年度末の世帯数は総務省公表値データ（ブロードバンドマップデータ）。
※ ２００７年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ（ブロードバンドマップ

データ）をもとに算出した推定値を記載している。
※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。

※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。 宮崎県ブロードバンド整備促進会議作成



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （宮崎県）

２００６年度
２００６年度

達成目標

２００７年度
２００７年度

２００８年度
２００８年度

２００９年度
２００９年度

２０１０年度
２０１０年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

延岡市延岡市
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数１，９３７世帯

日向市日向市
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数３７９世帯

県内２市５県内２市５町町（（※※いずれかの年度における整備を目指す）いずれかの年度における整備を目指す）
計画・整備状況Ｓ

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中

整備世帯数 ： ３，８２８世帯
世帯カバー率（高速）：９５．６%
世帯カバー率（超高速）：７５．８%

整備世帯数 ： ３，３８７世帯
世帯カバー率（高速）：９８．８%
世帯カバー率（超高速）：７９．３%

整備世帯数 ： ３，３４９世帯
世帯カバー率（高速）：９９．３%
世帯カバー率（超高速）：８２．９%

整備世帯数 ： ２，０００世帯
世帯カバー率（高速）：９９．８%
世帯カバー率（超高速）：８６．４%

整備世帯数 ： １，０００世帯
世帯カバー率（高速）：１００%
世帯カバー率（超高速）： ９０%

延岡市延岡市
計画・整備状況Ａ

整備世帯数１，１１９世帯

様式２

Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

西都市西都市
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数８１３世帯

北郷町北郷町
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数９２世帯

県北部の一部地域（県北部の一部地域（※※いずれかの年度で整備）いずれかの年度で整備）
計画・整備状況Ｄ

整備世帯数５，１９９世帯

美郷町美郷町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数２０８世帯

美郷町美郷町
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数３２８世帯

高千穂町高千穂町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数１，２７３世帯

北郷町北郷町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数３０４世帯

五ヶ瀬町五ヶ瀬町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数４１２世帯

諸塚村諸塚村
計画・整備状況Ａ

整備世帯数２３０世帯

諸塚村諸塚村
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数５３世帯

日之影町日之影町
計画・整備状況A

整備世帯数２８２世帯

県南部の一部地域（県南部の一部地域（※※いずれかの年度で整備）いずれかの年度で整備）
計画・整備状況Ｄ

整備世帯数１，５９９世帯

日之影町日之影町
計画・整備状況Ｃ

整備世帯数１６４世帯



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （宮崎県）

《延岡市》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
北方町全域

（３）整備対象世帯数
１，１１９世帯

（４）整備対象施設
ＣＡＴＶ

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
３６７，８９１千円

（７）活用（予定）支援策
総務省交付金・県補助金

（８）計画・整備状況
Ａ

様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《美郷町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
鬼神野地区他

（３）整備対象世帯数
２０８世帯

（４）整備対象施設
ＦＷＡ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
７，９００千円

（７）活用（予定）支援策
電源立地交付金

（８）計画・整備状況
Ａ

《北郷町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
北郷町郷之原、北河内地区の一部

（３）整備対象世帯数
３０４世帯

（４）整備対象施設
ＣＡＴＶ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
６３，０００千円

（７）活用（予定）支援策
過疎債

（８）計画・整備状況
Ａ

《高千穂町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
高千穂町田原地区他

（３）整備対象世帯数
１，２７３世帯

（４）整備対象施設
ＡＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
１２，４１３千円

（７）活用（予定）支援策
県補助金

（８）計画・整備状況
Ａ

《日之影町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
大人・八戸地区

（３）整備対象世帯数
２８２世帯

（４）整備対象施設
FＷＡ

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
３，６７５千円

（７）活用（予定）支援策
県補助金

（８）計画・整備状況
Ａ

《諸塚村》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
諸塚村西部地域全域

（３）整備対象世帯数
２３０世帯

（４）整備対象施設
FＷＡ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
２１，４１０千円

（７）活用（予定）支援策
県補助金

（８）計画・整備状況
Ａ

《五ヶ瀬町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
鞍岡地区

（３）整備対象世帯数
４１２世帯

（４）整備対象施設
DSL

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
５，４１１千円

（７）活用（予定）支援策
県補助金

（８）計画・整備状況
Ａ

《延岡市》
（１）整備予定年度
2007年度

（２）整備対象地域
北川町全域、島浦町全域

（３）整備対象世帯数
１，９３７世帯

（４）整備対象施設
ＣＡＴＶ

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
７７５，０００千円

（７）活用（予定）支援策
農水省交付金・総務省交付金

（８）計画・整備状況
Ｂ



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （宮崎県）

《日之影町》
（１）整備予定年度
200７年度

（２）整備対象地域
岩井川、七折地区の一部

（３）整備対象世帯数
１６４世帯

（４）整備対象施設
ＦＷＡ

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
４，０００千円

（７）活用（予定）支援策
総務省交付金

（８）計画・整備状況
Ｃ

《西都市》
（１）整備予定年度
2007年度

（２）整備対象地域
三納地区

（３）整備対象世帯数
８１３世帯

（４）整備対象施設
DSL

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
１１，０００千円

（７）活用（予定）支援策
農水省交付金

（８）計画・整備状況
Ｂ

様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《北郷町》
（１）整備予定年度
2007年度

（２）整備対象地域
北河内地区

（３）整備対象世帯数
９２世帯

（４）整備対象施設
ＣＡＴＶ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
４７，２５０千円

（７）活用（予定）支援策
辺地債

（８）計画・整備状況
Ｂ

《諸塚村》
（１）整備予定年度
2007年度

（２）整備対象地域
諸塚村の一部

（３）整備対象世帯数
５３世帯

（４）整備対象施設
FＷＡ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
１１，８００千円

（７）活用（予定）支援策
県補助金・特別交付税

（８）計画・整備状況
Ｂ

《美郷町》
（１）整備予定年度
2007年度

（２）整備対象地域
諸塚村の一部

（３）整備対象世帯数
３２８世帯

（４）整備対象施設
FＷＡ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
９，９８８千円

（７）活用（予定）支援策
電源立地地域対策交付金

（８）計画・整備状況
Ｂ

《日向市》
（１）整備予定年度
2008年度

（２）整備対象地域
仲深区、坪谷区、越表区の一部

（３）整備対象世帯数
３７９世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
公設民営方式

（６）想定総事業費
７，２００千円

（７）活用（予定）支援策
県補助金・特別交付税

（８）計画・整備状況
Ｃ

《県南部の一部地域》
（１）整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか

（２）整備対象地域
地域全域

（３）整備対象世帯数
１，５９９世帯

（４）整備対象施設
未定

（５）整備運営方式
未定

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
未定

（８）計画・整備状況
Ｄ

《県北部の一部地域》
（１）整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか

（２）整備対象地域
地域全域

（３）整備対象世帯数
５，１９９世帯

（４）整備対象施設
未定

（５）整備運営方式
未定

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
未定

（８）計画・整備状況
Ｄ



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （宮崎県）

《県２市５町》
（１）整備対象地域
県内２市５町の一部地域

（２）整備対象世帯数
未把握

（３）整備困難な理由
財源確保が困難なため

（４）計画・整備状況
Ｓ

様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色



２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （鹿児島県）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

全体全体

２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

７６．２％
（５８．２万世帯）

１００％
（７７．６万世帯）

９０％
（６９．８万世帯）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

解消！
（予定）

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

７．３万世帯

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／４９市町村

／７６．４万世帯１８．１万世帯

３

８４．４％
（６５．１万世帯）

８５．３％
（６６．２万世帯）

９０．２％
（７０．０万世帯）

９５．１％
（７３．８万世帯）

３．７万世帯

１０．９万世帯

１２．０万世帯

６３．１％
（４８．２万世帯）

６５．４％
（５０．０万世帯）

６５．７％
（５１．０万世帯）

７３．４％
（５６．９万世帯）

８１．７％
（６３．３万世帯）

※ 各世帯数は、２００６年度当初は２００５年３月末、２００６年度末は２００６年３月末、その他は２００７年３月末の各住民基本台帳により算出。
※ ２００６年末の世帯数は総務省公表値データ（ブロードバンドマップデータ）。
※ ２００７年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ（ブロードバンドマップ

データ）をもとに算出した推定値を記載している。
※ カバー率及び世帯数は、小数点第２位を切り捨てている。

※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

鹿児島県ブロードバンド整備促進会議作成

２

Ｖｅｒ２.０

様式１



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （鹿児島県）

２００６年度
２００６年度

達成目標

２００７年度
２００７年度

２００８年度
２００８年度

２００９年度
２００９年度

２０１０年度
２０１０年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

県県本土及び離島の本土及び離島の一部地域一部地域
計画・整備状況Ｄ

県本土及び離島の一部地域県本土及び離島の一部地域
計画・整備状況Ｓ

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中

整備世帯数 ： 約３６００世帯
世帯カバー率（高速）：８４．４%
世帯カバー率（超高速）：６５．４%

整備世帯数 ： 約５６３０世帯
世帯カバー率（高速）：８５．３%
世帯カバー率（超高速）：６５．７%

整備世帯数 ： 約３６０００世帯
世帯カバー率（高速）：９０．２%
世帯カバー率（超高速）：７３．４%

整備世帯数 ： 約３６０００世帯
世帯カバー率（高速）：９５．１%
世帯カバー率（超高速）：８１．７%

整備世帯数 ： 約３６０００世帯
世帯カバー率（高速）：１００%
世帯カバー率（超高速）：９０%

奄美奄美市市
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約５００世帯

Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討

県本土及び離島の一部地域県本土及び離島の一部地域
計画・整備状況Ｅ

薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

長島町長島町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約９８０世帯

大和村大和村
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約５７０世帯

龍郷町龍郷町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約５５０世帯

屋久島町屋久島町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約１０００世帯

長島町長島町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約１４００世帯

奄美奄美市市
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約１５００世帯

曽於曽於市市
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約５５０世帯

屋久島町屋久島町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約３８０世帯

南さつま市南さつま市
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約１８００世帯

様式２



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （鹿児島県）

《奄美市》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
住用地域

（３）整備対象世帯数
約５００世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約２，０６０万円

（７）活用（予定）支援策
高速インターネット環境整備事業
（県補助金）

（８）計画・整備状況
Ａ

様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《長島町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
山門野地域

（３）整備対象世帯数
約９８０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約８６０万円

（７）活用（予定）支援策
高速インターネット環境整備事業
（県補助金）

（８）計画・整備状況
Ａ

《大和村》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
大和地域

（３）整備対象世帯数
約５７０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約１，１４０万円

（７）活用（予定）支援策
高速インターネット環境整備事業
（県補助金）

（８）計画・整備状況
Ａ

《龍郷町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
嘉渡地域

（３）整備対象世帯数
約５５０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
不明

（７）活用（予定）支援策
町補助金

（８）計画・整備状況
Ａ

《屋久島町》
（１）整備予定年度
2006年度（整備完了）

（２）整備対象地域
尾之間地域

（３）整備対象世帯数
約１０００世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
不明

（７）活用（予定）支援策
なし

（８）計画・整備状況
Ａ

《奄美市》
（１）整備予定年度
200７年度（整備完了）

（２）整備対象地域
東城，小宿地域

（３）整備対象世帯数
約９５０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約３，９００万円（予定）

（７）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進

事業（県補助金）
（８）計画・整備状況
Ａ

《長島町》
（１）整備予定年度
200７年度（整備完了）

（２）整備対象地域
鷹之巣地域

（３）整備対象世帯数
約１４００世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
不明

（７）活用（予定）支援策
なし

（８）計画・整備状況
Ａ

《奄美市》
（１）整備予定年度
200７年度（整備完了）

（２）整備対象地域
小湊地域

（３）整備対象世帯数
約５５０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約１，２５０万円

（７）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進
事業（奄美市補助金）
（８）計画・整備状況
Ａ



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （鹿児島県） 様式２〔別紙〕

※「計画・整備状況」・・・ Ａ ： 整備済み Ｃ ： 整備詳細を計画中Ｂ ： 整備中 Ｄ ： 整備を検討中 Ｓ ： 著しく整備困難Ｅ ： 未検討
薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《南さつま市》
（１）整備予定年度
200７年度（整備完了）

（２）整備対象地域
津貫，西南方，野間池，大坂地域

（３）整備対象世帯数
約１８００世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約５，６２０万円

（７）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進

事業（県補助金）
（８）計画・整備状況
Ａ

《曽於市》
（１）整備予定年度
200７年度（整備完了）

（２）整備対象地域
諏訪方・深川地域一部

（３）整備対象世帯数
約５５０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約１，４００万円

（７）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進

事業（県補助金）
（８）計画・整備状況
Ａ

《屋久島町》
（１）整備予定年度
200７年度（整備完了）

（２）整備対象地域
小瀬田地域

（３）整備対象世帯数
約３８０世帯

（４）整備対象施設
ＤＳＬ

（５）整備運営方式
民設民営方式

（６）想定総事業費
約１，６００万円（予定）

（７）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進

事業（県補助金）
（８）計画・整備状況
Ａ

《県本土及び離島の一部地域》
（１）整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか
での整備を目指す

（２）整備対象地域
未把握

（３）整備対象世帯数
未把握

（４）整備対象施設
未定

（５）整備運営方式
未定

（６）想定総事業費
未定

（７）活用（予定）支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進

事業（県補助金）
（８）計画・整備状況
Ｄ、Ｅ、Ｓ



２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】 （沖縄県）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

全体全体

２００６年度２００６年度 ２００７年度２００７年度 ２００８年度２００８年度 ２００９年度２００９年度 ２０１０年度２０１０年度

９１．２％
（４７．７万世帯）

１００％
（５３．２万世帯）

９０％
（４７．９万世帯）

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

解消！

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数）

１．１万世帯

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／４１市町村

／５２．４万世帯
４．６万世帯

７

５
３

７２．０％
（３７．７万世帯）

９４．３％
（５０．２万世帯）

７３．８％
（３９．３万世帯）

７７．８％
（４１．４万世帯）

８１．９％
（４３．６万世帯）

８５．９％
（４５．７万世帯）

９５．７％
（５０．９万世帯）

９７．１％
（５１．７万世帯）

９８．５％
（５２．５万世帯）

０．５万世帯
１．６万世帯

２．２万世帯

注： 2006年度当初の数値は、2006年3月31日現在のものです。
2006年度末の数値は、2007年3月31日現在のものです。
2007年度以降の数値は、いずれも整備計画等の集計ではなく、現時点のデータをもとに推計した目安です。
総世帯数（53.2万世帯）は、2007年3月31日現在の住民基本台帳に記載されている数値です。

／５３．２万世帯

様式１



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （沖縄県）

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

達成目標 達成目標 達成目標 達成目標 達成目標

※｢計画･整備状況｣ Ａ：整備済み Ｂ：整備中 Ｃ：整備詳細を計画 Ｄ：整備を検討中 Ｅ：未検討 Ｓ：著しく整備困難

恩納村
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約2千世帯

座間味村
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約207世帯

渡嘉敷村
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約356世帯

竹富町
計画・整備状況Ａ

整備世帯数約1,766世帯

南大東村
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数約630世帯

北大東村
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数約214世帯

本部町他５市町村
計画・整備状況Ｂ

整備世帯数約1,616世帯

南城市及び宜野座村
計画・整備状況Ｄ
整備世帯数：未定

３自治体５地域 他
計画・整備状況Ｅ
整備世帯数：未定

整備世帯数：50.2万世帯

世帯カバー率：94.3％

世帯カバー率(超高速)：73.8％

整備世帯数：50.9万世帯

世帯カバー率：95.7％

世帯カバー率(超高速)：77.8％

整備世帯数：51.7万世帯

世帯カバー率：97.1％

世帯カバー率(超高速)：81.9％

整備世帯数：52.5万世帯

世帯カバー率：98.5％

世帯カバー率(超高速)：85.9％

整備世帯数：53.2万世帯

世帯カバー率：100％

世帯カバー率(超高速)：90％

国頭村、大宜味村及び東村
計画・整備状況Ｄ
整備世帯数：未定

様式２



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】 （沖縄県）

※｢計画･整備状況｣ Ａ：整備済み Ｂ：整備中 Ｃ：整備詳細を計画 Ｄ：整備を検討中 Ｅ：未検討 Ｓ：著しく整備困難

《恩納村》
(１) 整備予定年度
2006年度～2007年度

(２) 整備対象地域
村北部地域

(３) 整備対象世帯数
約2千世帯

(４) 整備対象施設
DSL

(５) 整備運営方式
民設民営方式

(６) 想定総事業費
約1.4千万円

(７) 活用(予定)支援策
単独事業

(８) 計画・整備状況
Ａ

《座間味村》
(１) 整備予定年度
2006年度(整備完了)

(２) 整備対象地域
阿嘉島及び慶留間島

(３) 整備対象世帯数
約207世帯

(４) 整備対象施設
光＋FWA(無線)

(５) 整備運営方式
公設公営方式

(６) 想定総事業費
約7.2千万円

(７) 活用(予定)支援策
沖縄県離島地区BB環境整備促進事業

(８) 計画・整備状況
Ａ

《渡嘉敷村》
(１) 整備予定年度
2006年度(整備完了)

(２) 整備対象地域
渡嘉敷島

(３) 整備対象世帯数
約356世帯

(４) 整備対象施設
光＋FWA(無線)

(５) 整備運営方式
公設公営方式

(６) 想定総事業費
約11.2千万円

(７) 活用(予定)支援策
沖縄県離島地区BB環境整備促進事業

(８) 計画・整備状況
Ａ

《竹富町》
(１) 整備予定年度
2006年度(整備完了)

(２) 整備対象地域
竹富島他４島

(３) 整備対象世帯数
約1,766世帯

(４) 整備対象施設
DSL

(５) 整備運営方式
公設民営方式

(６) 想定総事業費
約11.4千万円

(７) 活用(予定)支援策
沖縄県離島地区BB環境整備促進事業

(８) 計画・整備状況
Ａ

《北大東村》
(１) 整備予定年度
2007年度

(２) 整備対象地域
北大東村

(３) 整備対象世帯数
約214世帯

(４) 整備対象施設
衛星+ﾘｰﾁDSL

(５) 整備運営方式
公設公営方式

(６) 想定総事業費
約9.7千万円

(７) 活用(予定)支援策
沖縄県離島地区BB環境整備促進事業

(８) 計画・整備状況
Ｂ

《本部町他５市町村》
(１) 整備予定年度
2007年度

(２) 整備対象地域
水納島他６島

(３) 整備対象世帯数
約1,616世帯

(４) 整備対象施設
FWA(無線) 他

(５) 整備運営方式
公設公営方式 他

(６) 想定総事業費
約53.4千万円

(７) 活用(予定)支援策
沖縄県離島地区BB環境整備促進事業

(８) 計画・整備状況
Ｂ

《国頭村、大宜味村及び東村》
(１) 整備予定年度
2008年度

(２) 整備対象地域
未定

(３) 整備対象世帯数
未定

(４) 整備対象施設
未定

(５) 整備運営方式
未定

(６) 想定総事業費
未定

(７) 活用(予定)支援策
未定

(８) 計画・整備状況
Ｄ

《南城市及び宜野座村》
(１) 整備予定年度
2008年度

(２) 整備対象地域
一部地域

(３) 整備対象世帯数
未定

(４) 整備対象施設
未定

(５) 整備運営方式
未定

(６) 想定総事業費
未定

(７) 活用(予定)支援策
未定

(８) 計画・整備状況
Ｄ

《南大東村》
(１) 整備予定年度
2007年度

(２) 整備対象地域
南大東村

(３) 整備対象世帯数
約630世帯

(４) 整備対象施設
衛星+ﾘｰﾁDSL

(５) 整備運営方式
公設公営方式

(６) 想定総事業費
約12.7千万円

(７) 活用(予定)支援策
沖縄県離島地区BB環境整備促進事業

(８) 計画・整備状況
Ｂ

《３自治体５地域 他》
(１) 整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか

(２) 整備対象地域
未把握

(３) 整備対象世帯数
未把握

(４) 整備対象施設
未定

(５) 整備運営方式
未定

(６) 想定総事業費
未定

(７) 活用(予定)支援策
未定

(８) 計画・整備状況
Ｅ

様式２〔別紙〕




