


2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（北海道）

様式1



世帯数: 07年3月末の住民基本台帳ベース(ただし、06年度は06年3月末)


※1 08年2月末時点では、「様式2」において「未検討」又は「著しく整備困難」の区分の世帯数の合計が6.1万世帯であるが、国の支援策等の拡充、強化により世帯カバー率の100%、ゼロ地域の解消を目標とするもの。

※2 超高速85%は当面の目標値

※3 ブロードバンド世帯カバー率(全体)及びブロードバンド未整備地域(世帯数)については、道調査(H19年10月実施)の結果にもとづくもの。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（北海道）

様式2



※「計画・整備状況」… A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難
 ※1～市町村数は延べ数 ※2～年度毎の達成目標世帯数の割り振りは、おおむね08年度1/3、09年度1/3、10年度1/3。 ※3～年度毎の達成目標世帯数の割り振りは、おおむね09年度1/3、10年度2/3。

2006年度

《市町村数:26》
 (1)整備年度
 2006年度(整備完了)
 (2)整備対象地域
 112地域
 (3)整備対象世帯数
 49,537世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, DSL, FWA
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 A

2007年度

《市町村数:47》
 (1)整備年度
 2007年度(整備完了)
 (2)整備対象地域
 197地域
 (3)整備対象世帯数
 138,618世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, DSL, FWA
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 A

《市町村数:1》
 (1)整備年度
 2007年度(整備完了)
 (2)整備対象地域
 15地域
 (3)整備対象世帯数
 306世帯
 (4)整備対象施設
 FWA
 (5)整備運営方式
 公設民営方式
 (6)計画・整備状況
 A
 (7)活用支援策
 総務省交付金

《市町村数:2》
 (1)整備年度
 2007年度(整備完了)
 (2)整備対象地域
 5地域
 (3)整備対象世帯数
 2,760世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, FWA
 (5)整備運営方式
 公設公営方式
 (6)計画・整備状況
 A
 (7)活用支援策
 総務省交付金, 農水省補助金



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（北海道）

様式2〔別紙〕

2008年度

《市町村数:19》
(1)整備予定年度
2008年度
(2)整備対象地域
73地域
(3)整備対象世帯数
7,766世帯
(4)整備対象施設
FTTH, DSL
(5)整備運営方式
民設民営方式
(6)計画・整備状況
C

《市町村数:5》
(1)整備予定年度
2008年度
(2)整備対象地域
31地域
(3)整備対象世帯数
1,991世帯
(4)整備対象施設
DSL, FWA
(5)整備運営方式
公設民営方式
(6)計画・整備状況
C
(7)活用支援策
総務省交付金, その他

《市町村数:2》
(1)整備予定年度
2008年度
(2)整備対象地域
19地域
(3)整備対象世帯数
1,394世帯
(4)整備対象施設
FTTH, FWA, CATV
(5)整備運営方式
公設公営方式
(6)計画・整備状況
C
(7)活用支援策
総務省交付金

《市町村数:4》
(1)整備予定年度
2008年度
(2)整備対象地域
61地域
(3)整備対象世帯数
1,558世帯
(4)整備対象施設
FTTH, DSL
(5)整備運営方式
民設民営方式
(6)計画・整備状況
D

《市町村数:2》
(1)整備予定年度
2008年度
(2)整備対象地域
3地域
(3)整備対象世帯数
1,259世帯
(4)整備対象施設
FWA
(5)整備運営方式
公設公営方式
(6)計画・整備状況
D
(7)活用支援策
未把握

※「計画・整備状況」・・・ A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難



整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（北海道）

様式2〔別紙〕

2009年度

《市町村数：4》
 (1)整備予定年度
 2009年度
 (2)整備対象地域
 5地域
 (3)整備対象世帯数
 625世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, DSL
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 C

《市町村数：2》
 (1)整備予定年度
 2009年度
 (2)整備対象地域
 68地域
 (3)整備対象世帯数
 1,740世帯
 (4)整備対象施設
 DSL, FWA
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 C
 (7)活用支援策
 ブロードバンド・ゼロ地域
 解消事業

《市町村数：1》
 (1)整備予定年度
 2009年度
 (2)整備対象地域
 1地域
 (3)整備対象世帯数
 220世帯
 (4)整備対象施設
 FWA
 (5)整備運営方式
 公設民営方式
 (6)計画・整備状況
 C
 (7)活用支援策
 総務省交付金

《市町村数：4》
 (1)整備予定年度
 2009年度
 (2)整備対象地域
 62地域
 (3)整備対象世帯数
 1,449世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, DSL
 (5)整備運営方式
 民設民営
 (6)計画・整備状況
 D

《市町村数：2》
 (1)整備予定年度
 2009年度
 (2)整備対象地域
 11地域
 (3)整備対象世帯数
 1,123世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, FWA
 (5)整備運営方式
 公設公営
 (6)計画・整備状況
 D
 (7)活用支援策
 総務省交付金

※「計画・整備状況」・・・ A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難

2010年度

《市町村数:3》
 (1)整備予定年度
 2010年度
 (2)整備対象地域
 8地域
 (3)整備対象世帯数
 2,126世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, FWA
 (5)整備運営方式
 公設民営方式
 (6)活用支援策
 総務省交付金、農水省補助金、
 その他
 (6)計画・整備状況
 C

《市町村数:5》
 (1)整備予定年度
 2010年度
 (2)整備対象地域
 62地域
 (3)整備対象世帯数
 3,379世帯
 (4)整備対象施設
 DSL, FWA
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 C

《市町村数:4》
 (1)整備予定年度
 2010年度
 (2)整備対象地域
 35地域
 (3)整備対象世帯数
 1,963世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, DSL, FWA
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 D

《市町村数:1》
 (1)整備予定年度
 2010年度
 (2)整備対象地域
 5地域
 (3)整備対象世帯数
 89世帯
 (4)整備対象施設
 FWA
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 D
 (7)活用支援策
 ブロードバンド・ゼロ地域
 解消事業

《市町村数:1》
 (1)整備予定年度
 2010年度
 (2)整備対象地域
 5地域
 (3)整備対象世帯数
 160世帯
 (4)整備対象施設
 複数を想定
 (5)整備運営方式
 公設民営方式
 (6)計画・整備状況
 D
 (7)活用支援策
 未定

《市町村数:1》
 (1)整備予定年度
 2010年度
 (2)整備対象地域
 10地域
 (3)整備対象世帯数
 248世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, CATV
 (5)整備運営方式
 公設公営方式
 (6)計画・整備状況
 D
 (7)活用支援策
 未把握

2008年度～2010年度

《市町村数：12》
 (1)整備予定年度
 2008年度～2010年度
 (2)整備対象地域
 100地域
 (3)整備対象世帯数
 10,493世帯
 (4)整備対象施設
 FTTH, DSL, FWA
 (5)整備運営方式
 民設民営方式
 (6)計画・整備状況
 D

《市町村数：1》
 (1)整備予定年度
 2008年度～2010年度
 (2)整備対象地域
 7地域
 (3)整備対象世帯数
 204世帯
 (4)整備対象施設
 FWA
 (5)整備運営方式
 公設民営方式
 (6)計画・整備状況
 D

《市町村数：1》
 (1)整備予定年度
 2008年度～2010年度
 (2)整備対象地域
 1地域
 (3)整備対象世帯数
 2,698世帯
 (4)整備対象施設
 未定
 (5)整備運営方式
 公設公営方式
 (6)計画・整備状況
 D


「未検討」又は「著しく整備困難」

《市町村数：36》
 (1)整備予定年度
 未検討
 (2)整備対象地域
 265地域
 (3)整備対象世帯数
 18,282世帯
 (4)整備対象施設
 未検討
 (5)整備運営方式
 未検討
 (6)想定総事業費
 未検討
 (7)活用(予定)支援策
 未検討
 (8)計画・整備状況
 E

《市町村数：88》
 (1)整備対象地域
 720地域
 (2)整備対象世帯数
 43,435世帯
 (3)計画・整備状況
 S

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（青森県）

様式1




*注1 2006年（H18）7月実施の市町村アンケート結果によるもの。

*注2 2007年（H19）10月実施のDD解消戦略会議の調査によるもの。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（青森県）

様式2



※「計画・整備状況」・・・ ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

《17市町村》

- (1) 整備予定年度
2006年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
81,332世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH/ADSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
- (8) 計画・整備状況
A

《4市町村》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
15,256世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
- (8) 計画・整備状況
A

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2008年度～2010年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
4,729世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
電源立地交付金
- (8) 計画・整備状況
B

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2010年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
2,223世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設公営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
- (8) 計画・整備状況
C

《16市町村》


- (1) 整備予定年度
2008～2010年度のいずれか
- (2) 整備対象地域
各市町村一部地域
- (3) 整備対象世帯数
16,257世帯
- (4) 整備対象施設
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《1市町村》

- (1) 整備対象地域
津軽地区
- (2) 整備対象世帯数
1,135世帯
- (3) 整備困難な理由
集落分散・財政逼迫
- (4) 計画・整備状況
S

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（岩手県）

様式1




※1 2006年度に実施した岩手県ブロードバンド整備推進に係る調査検討委託業務の数値による。

※2 2007年10月実施のDD解消戦略会議の調査結果に年度末までの整備進捗見込み数を加算したもの

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（岩手県）

様式2



※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（岩手県）

様式2〔別紙〕

《遠野市》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
宮守地域全域
- (3) 整備対象世帯数
1,544世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH(テレビサービスも行う)
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約8.7億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金・農水補助金
合併特例債
- (8) 計画・整備状況
A

《住田町》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
2,173世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH(テレビサービスも行う)
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約10億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金・県単補助金
- (8) 計画・整備状況
B

《葛巻町》

- (1) 整備予定年度
2008～2009年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
2,733世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH(テレビサービスも行う)
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約17億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省インフラ補助金、交付金、
県単補助金
- (8) 計画・整備状況
C

《川井村》

- (1) 整備予定年度
2008～2009年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
1,222世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH(テレビサービスも行う)
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約12億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省インフラ補助金、交付金、
県単補助金
- (8) 計画・整備状況
C

《滝沢村》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
姥屋敷、小岩井地区
- (3) 整備対象世帯数
950世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約3.3億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金、県単補助金
- (8) 計画・整備状況
C

《九戸村》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
戸田地区、山根地区
- (3) 整備対象世帯数
592世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約0.2億円
- (7) 活用(予定)支援策
県単補助金
- (8) 計画・整備状況
C

《一関市》

- (1) 整備予定年度
2007～2010年度
- (2) 整備対象地域
奥玉、猿沢、松川、萩荘、弥栄
小梨、高河津地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
3,066世帯
- (4) 整備対象施設
一部DSL、一部FWA
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
県単補助金ほか
- (8) 計画・整備状況
C

《陸前高田市》

- (1) 整備予定年度
2007～2010年度
- (2) 整備対象地域
気仙横田地区、矢作地区ほか
- (3) 整備対象世帯数
984世帯
- (4) 整備対象施設
一部DSL、一部FWA
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約0.1億円
- (7) 活用(予定)支援策
県単補助金
- (8) 計画・整備状況
C

※「計画・整備状況」・・・

■ A : 整備済み

■ B : 整備中

■ C : 整備詳細を計画中

■ D : 整備を検討中

■ E : 未検討

■ S : 著しく整備困難

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（岩手県）

様式2〔別紙〕

《藤沢町》

- (1) 整備予定年度
2007～2010年度
- (2) 整備対象地域
大籠地区、黄海地区
- (3) 整備対象世帯数
1,302世帯
- (4) 整備対象施設
一部DSL、一部FWA
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
県単補助金ほか
- (8) 計画・整備状況
C

《一戸町》

- (1) 整備予定年度
2007～2010年度
- (2) 整備対象地域
小繋地区、鳥海地区
- (3) 整備対象世帯数
899世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金、県単補助金
- (8) 計画・整備状況
C

《山田町》

- (1) 整備予定年度
2007～2010年度
- (2) 整備対象地域
豊間根地区、船越地区
- (3) 整備対象世帯数
378世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
県単補助金
- (8) 計画・整備状況
C

《平泉町》

- (1) 整備予定年度
2007～2010年度
- (2) 整備対象地域
東郷、上窟、長島地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
463世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
C

《北上市》

- (1) 整備予定年度
2009年度
- (2) 整備対象地域
臥牛地区、稲瀬町地区
- (3) 整備対象世帯数
297世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金、県単補助金
- (8) 計画・整備状況
D

《野田村》

- (1) 整備予定年度
2009年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
162世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金、県単補助金
- (8) 計画・整備状況
D

《大槌町》

- (1) 整備予定年度
2009年度
- (2) 整備対象地域
小槌地区、金沢地区
- (3) 整備対象世帯数
479世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金、県単補助金
- (8) 計画・整備状況
D

《宮古市》

- (1) 整備予定年度
2010年度
- (2) 整備対象地域
八木沢、金浜、白浜、近内地区等
- (3) 整備対象世帯数
4,522世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金、県単補助金
- (8) 計画・整備状況
D

※「計画・整備状況」・・・

■ A : 整備済み

■ B : 整備中

■ C : 整備詳細を計画中

■ D : 整備を検討中

■ E : 未検討

■ S : 著しく整備困難

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（岩手県）

様式2〔別紙〕

<p>《奥州市》</p> <p>(1) 整備予定年度 2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 前沢、胆沢、衣川地区の一部</p> <p>(3) 整備対象世帯数 3,951世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 FWA</p> <p>(5) 整備運営方式 公設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 総務省交付金、県単補助金</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《久慈市》</p> <p>(1) 整備予定年度 2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 侍浜、小袖、山根、小国、霜畑、荷軽部、戸呂町、繫地区の一部</p> <p>(3) 整備対象世帯数 2,026世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 一部DSL、一部FWA</p> <p>(5) 整備運営方式 公設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《釜石市》</p> <p>(1) 整備予定年度 2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 甲子地区、橋野地区</p> <p>(3) 整備対象世帯数 1,010世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 未定</p> <p>(5) 整備運営方式 公設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《雫石町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 御所、橋場、小岩井地域</p> <p>(3) 整備対象世帯数 1,759世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 未定</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>
<p>《軽米町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 軽米、晴山、山内、円子、蛇口、小軽米、上館、長倉地区の一部</p> <p>(3) 整備対象世帯数 550世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 DSL</p> <p>(5) 整備運営方式 公設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《洋野町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 全域</p> <p>(3) 整備対象世帯数 1,906世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 FTTH</p> <p>(5) 整備運営方式 公設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 総務省交付金、県単補助金</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《盛岡市》</p> <p>(1) 整備予定年度 2009～2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 太田、繫、乙部、洪民、好摩、米内、藪川、玉山、築川地区の一部</p> <p>(3) 整備対象世帯数 2,606世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 一部FTTH、一部FWA</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《紫波町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2009～2010年度</p> <p>(2) 整備対象地域 長岡地区の一部</p> <p>(3) 整備対象世帯数 60世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 未定</p> <p>(5) 整備運営方式 公設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 県単補助金</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>

※「計画・整備状況」…

A : 整備済み

B : 整備中

C : 整備詳細を計画中

D : 整備を検討中

E : 未検討

S : 著しく整備困難

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（岩手県）

様式2〔別紙〕

《西和賀町》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度
- (2) 整備対象地域
湯田、沢内地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
902世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《二戸市》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度
- (2) 整備対象地域
斗米、御返地、大清水、駒ヶ嶺、
浄法寺、漆沢、蝦夷森、大森沢、
米内、道ノ上、山谷地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
2,019世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《大船渡市》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度
- (2) 整備対象地域
吉浜、崎浜地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
702世帯
- (4) 整備対象施設
一部DSL、一部FTTH
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《岩手町》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度
- (2) 整備対象地域
五日市、沼宮内、江刈内、土川、
川口、黒内、葉木田、一方井、黒石
御堂、大防地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
1,429世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約22～29億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省イントラ補助金、交付金
県単補助金
- (8) 計画・整備状況
D

《普代村》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度
- (2) 整備対象地域
堀内机、茂市、黒崎、萩牛地区
の一部
- (3) 整備対象世帯数
95世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
地域イントラ補助金 ほか
- (8) 計画・整備状況
D

《八幡平市》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域
安比、前森、館市、兄川、
佐比内地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
217世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《岩泉町》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域
岩泉、二升石、釜津田、安家、小本
地区 ほか
- (3) 整備対象世帯数
2,028世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
民設民営
- (6) 想定総事業費
約31億円超(FTTHの場合)
- (7) 活用(予定)支援策
県単補助金 ほか
- (8) 計画・整備状況
D

※「計画・整備状況」・・・

A : 整備済み

B : 整備中

C : 整備詳細を計画中


D : 整備を検討中

E : 未検討

S : 著しく整備困難

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（宮城県）

様式1




*注1 2006年（H18）7月実施の市町村アンケート結果によるもの。

*注2 2007年（H19）10月実施のDD解消戦略会議の調査によるもの。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（宮城県）

様式2



※「計画・整備状況」・・・ ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

《10市町村》

- (1) 整備年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
104,540世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH/ADSL/CATV
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
A

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2008～2009年度の内のいずれか
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
3,325世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
C

《20市町村》


- (1) 整備予定年度
2008～2010年度の内のいずれか
- (2) 整備対象地域
各市一部地域
- (3) 整備対象世帯数
23,304世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《5市町村》

- (1) 整備対象地域
・大崎圏 ・石巻圏 ・仙台都市圏
・仙南圏
- (2) 整備対象世帯数
3,789世帯
- (3) 整備困難な理由
離島、山奥集落、財政困難
- (4) 計画・整備状況
S

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（秋田県）

様式1




*注1 2006年（H18）7月実施の市町村アンケート結果によるもの。

*注2 2007年（H19）10月実施のDD解消戦略会議の調査によるもの。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（秋田県）

様式2



※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

《5市町村》

- (1) 整備予定年度
2006～2007年度までに整備済
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
- (8) 計画・整備状況
A

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2008年度内に整備予定
- (2) 整備対象地域
①、②
- (3) 整備対象世帯数
①2,795世帯 ②465世帯
- (4) 整備対象施設
①FTTH ②ADSL
- (5) 整備運営方式
①公設民営 ②民設民営
- (6) 想定総事業費
①未定 ②3,870千円
- (7) 活用(予定)支援策
①交付金事業 ②県補助金、ブロードバンド・ゼロ地域解消事業
- (8) 計画・整備状況
B

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2009年度までに整備予定
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
1,661世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
公設公営
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
農水省の交付金事業
- (8) 計画・整備状況
B

《6市町村》

- (1) 整備予定年度
2007年度～2010年度で整備、又は、いずれかの年度に整備を目指す。
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
11,967世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL又はFTTH
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
交付金・イントラ、県補助金、ブロードバンド・ゼロ地域解消事業など
- (8) 計画・整備状況
C

《11市町村》


- (1) 整備予定年度
2008～2010年度に整備を目指す
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
6,675世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL又はFTTH未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
交付金・イントラ、県補助金、ブロードバンド・ゼロ地域解消事業など
- (8) 計画・整備状況
D

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度に整備を目指す
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
3,213世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL又はFTTH
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
交付金・イントラ、県補助金、ブロードバンド・ゼロ地域解消事業など
- (8) 計画・整備状況
E

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（山形県）

様式1




*注1 2006年（H18）7月実施の市町村アンケート結果によるもの。

*注2 2007年（H19）10月実施のDD解消戦略会議の調査によるもの。

*注3 2008年度以降のブロードバンド世帯カバー率については東北総合通信局推計値。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】(山形県)

様式2



※「計画・整備状況」・・・ ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（山形県1）

様式2〔別紙〕

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
市町村内の一部
- (3) 整備対象世帯数
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
不明
- (7) 活用(予定)支援策
IRU
- (8) 計画・整備状況
A

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2006～2007年度
- (2) 整備対象地域
市町村内全域
- (3) 整備対象世帯数
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約2億円
- (7) 活用(予定)支援策
情報通信基盤整備推進交付金
- (8) 計画・整備状況
A

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
市町村内全域
- (3) 整備対象世帯数
2,811世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約3億円
- (7) 活用(予定)支援策
情報通信基盤整備推進交付金
- (8) 計画・整備状況
B

《3市町村》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
市町村内全域及び一部
- (3) 整備対象世帯数
4,856世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH、ADSL
- (5) 整備運営方式
公設民営方式、民設民営方式
- (6) 想定総事業費
不明
- (7) 活用(予定)支援策
情報通信基盤整備推進交付金外
- (8) 計画・整備状況
C

《2市町村》

- (1) 整備予定年度
2009年度
- (2) 整備対象地域
市町村内全域及び一部
- (3) 整備対象世帯数
893世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH、CATV
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
C

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度のいずれか
- (2) 整備対象地域
市町村内の一部
- (3) 整備対象世帯数
359世帯
- (4) 整備対象施設
次世代PHS
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
1,000万円
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
C

《4市町村》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度のいずれか
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
4,348世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《2市町村》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
市町村内の一部
- (3) 整備対象世帯数
793世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

※「計画・整備状況」・・・

■ A : 整備済み

■ B : 整備中

■ C : 整備詳細を計画中

■ D : 整備を検討中

■ E : 未検討

■ S : 著しく整備困難

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2010年度
- (2) 整備対象地域
市町村内全域
- (3) 整備対象世帯数
480世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2008～2009年度のいずれか
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
412世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
E

《4市町村》


- (1) 整備予定年度
2008～2010年度のいずれか
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
1,955世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
E

《7市町村》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度のいずれか
- (2) 整備対象地域
- (3) 整備対象世帯数
1,704世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
S

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（福島県）

様式1




*注1 2006年（H18）7月実施の市町村アンケート結果によるもの。

*注2 2007年（H19）10月実施のDD解消戦略会議の調査等によるもの。

*注3 2008年度以降のブロードバンド世帯カバー率等については東北総合通信局推計値。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（福島県）

様式2



※「計画・整備状況」… A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難

《8市町村》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
それぞれの市町村内の一部地域
- (3) 整備対象世帯数
- (4) 整備対象施設
FTTH/ADSL/CATV
- (5) 整備運営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
- (8) 計画・整備状況
A

《3市町村》

- (1) 整備予定年度
2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
それぞれの市町村内の一部地域
- (3) 整備対象世帯数
- (4) 整備対象施設
FTTH/ADSL
- (5) 整備運営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
- (8) 計画・整備状況
A

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2006～2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
一部地域
- (3) 整備対象世帯数
- (4) 整備対象施設
FTTH/CATV
- (5) 整備運営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
- (8) 計画・整備状況
A

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2007～2009年度
- (2) 整備対象地域
一部地域
- (3) 整備対象世帯数
1,615世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
B

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2006～2008年度
- (2) 整備対象地域
一部地域
- (3) 整備対象世帯数
2,060世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
B

《1市町村》

- (1) 整備予定年度
2007～2008年度
- (2) 整備対象地域
一部地域
- (3) 整備対象世帯数
605世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
B

《3市町村》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域
一部地域
- (3) 整備対象世帯数
8,555世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
C

《2市町村》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
それぞれの市町村の一部地域
- (3) 整備対象世帯数
3,065世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
C

※「計画・整備状況」・・・

■ A : 整備済み

■ B : 整備中

■ C : 整備詳細を計画中

■ D : 整備を検討中

■ E : 未検討

■ S : 著しく整備困難

《4市町村》

- (1)整備予定年度
2009～2010年度
- (2)整備対象地域
それぞれの市町村の一部地域
- (3)整備対象世帯数
3,436世帯
- (4)整備対象施設
未定
- (5)整備運営方式
未定
- (6)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
未定
- (8)計画・整備状況
C

《36市町村》

- (1)整備予定年度
2009～2010年度の内いずれか
- (2)整備対象地域
それぞれの市町村の一部地域
- (3)整備対象世帯数
44,211世帯
- (4)整備対象施設
未定
- (5)整備運営方式
未定
- (6)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
未定
- (8)計画・整備状況
D